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Nome attività Durata

[21.01.11] Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.1 g

[21.01.07] Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.5 g

[21.01.06] Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.1 g

[21.01.26] Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si  ...  - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo1 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 19 g

[11.02.02] Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte1 g

[10.03.04] Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... arte: - per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili1 g

[09.01.10.01] Strato di finitura per esterni su superfici già intonacat ... inito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;1 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 7 g

[21.02.18] Fornitura e posa in opera di agente induritore a base di  ...  onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

[23.01.03.02] Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorat ... Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.4 g

[23.01.04.05] Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 p ... ione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

[23.03.01.01] Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro  ... era o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 601 g

[23.03.08.01] Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e  ...  lavoratori. foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.1 g

[23.06.01] Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validit ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.1 g

[23.06.02] Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavo ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.1 g

[23.06.04] Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.1 g

[23.06.07] Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, al ... o di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.1 g

[N.P. 01] Conferimento pubblica discarica 1 g

Posa di serramenti esterni 4 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8 g

[10.02.04] Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... arte: - per la provincia di TP Perlato di Sicilia e simili1 g

[24.03.03.01] Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di c ... à esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A);1 g

[N.P. 02] Dismissione e ricollocazione di canalizzazione in lamiera ... gistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte1 g

Rimozione di impianti 1 g

[05.17utu] Zoccoletto in campigiane in opera con malta bastarda. 4 g

[12.10utu] Scossalina realizzata in lami ...  al silicone nei giunti.Per uno sviluppo da cm.40 a cm.70.2 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 7 g

[09.01.08] Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.1 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

[09.05utu] Pulitura di intonaci esterni con acqua nebulizza ... ro occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 10 g
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

[23.05.01.01] Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC1 g

[23.06.13] Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di ... erferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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