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Nome attivita Durata et_tlzani'l Sittlr'r‘1a2a J" s (4156 7]

[21.01.11] Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore nc 1g
[21.01.07] Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglir 59
[21.01.06] Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern 19
[21.01.26] Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si 1g
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 19¢g
[11.02.02] Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a ... 19
[10.03.04] Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua 1g
[09.01.10.01] Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacat 19
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 79
[21.02.18] Fornitura e posa in opera di agente induritore a base di 1g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29 Zl_
[23.01.03.02] Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente a 49
[23.01.04.05] Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 c 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
[23.03.01.01] Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavorc 1g
[23.03.08.01] Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche 1g
[23.06.01] EImetto di sicurezza, con marchio di conformita e validit . 1g
[23.06.02] Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavo .. 19
[23.06.04] Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 | 1g
[23.06.07] Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, al ... 1g Zl-
[N.P. 01] Conferimento pubblica discarica 19
Posa di serramenti esterni 49
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8¢
[10.02.04] Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua 1g
[24.03.03.01] Fornitura e collocazione di unita interna ed esterna di 1g
[N.P. 02] Dismissione e ricollocazione di canalizzazione in lamiera . 19
Rimozione di impianti 19
[05.17utu] Zoccoletto in campigiane in opera con malta bastarda. 49
[12.10utu] Scossalina realizzata in lami ... al silicone nei giunti.Per 29
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 79
[09.01.08] Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo nc 19
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 19
Impermeabilizzazione di coperture 39
[09.05utu] Pulitura di intonaci esterni con acqua nebulizza ... ro occ 1g
Montaggio e smontaggio della gru a torre 109
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Nome attivita Durata et_tlzan?l_l Sittlr'r‘1a2a ]" s (2[5 6 7
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 1g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g
[23.05.01.01] Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 19
[23.06.13] Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio d 1g

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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8 | 9 [10 11121314 |15 [16 |17 [18 |19 20 |21 [ 22 |23 [ 24 |25 ] 26 |27 ] 28 |29 | 30 |

pal |

21

Al
z2[

z:[

Lavori di risanamento strutturale del prospetto Nord del Polo Universiatrio di Trapani - Pag. 4




Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana £

8 | 9 [10 11121314 |15 [16 |17 [18 |19 20 |21 [ 22 |23 [ 24 |25 ] 26 |27 ] 28 |29 | 30 |

Lavori di risanamento strutturale del prospetto Nord del Polo Universiatrio di Trapani - Pag. 5




Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8
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